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	Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Сигнальненская СОШ»
на 2022–2024 годы
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В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России», приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.12.2022 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Свердловской области на 2022–2024 годы», приказа управления образования администрации НТГО от 01.02.2023г. №29 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Нижнетуринском городском округе на 2022–2024 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Сигнальненская СОШ» на 2022–2024 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор							А.Л. Филянин



Приложение к приказу от.2023г. № «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Сигнальненская СОШ» на 2022–2024 годы»


План мероприятий (дорожная карта) 
внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Сигнальненская СОШ» на 2022–2024 годы

	Номер строки
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат

	Нормативное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» 

	1.
	Разработка пакета документов по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект)
	декабрь 2022 – февраль 2023 года
	Директор 
	разработан пакет документов по внедрению Проекта 

	2.
	Назначение школьного координатора
	Декабрь 2022
	Директор
	определен школьный координатор по апробации и внедрению Проекта

	4.
	Разработка и внедрение модели комплексного сопровождения по внедрению Проекта 
	IV квартал 2022 года
	Директор;
Зам. директора
	определено содержания деятельности МБОУ «Сигнальненская СОШ»

	5.
	Разработка паспорта инфраструктуры с опорой на ресурсное обеспечение внедрения Проекта 
	IV квартал 2022 года
	Директор;
Зам. директора
	определены потребности образовательной инфраструктуры МБОУ «Сигнальненская СОШ»

	6.
	Проведение анализа результатов самодиагностики МБОУ «Сигнальненская СОШ» в рамках Проекта 
	январь – март 2023 года
	Зам. директора
	зафиксировано наличие /отсутствие требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в МБОУ «Сигнальненская СОШ»

	7.
	Определение Модели образовательной инфраструктуры школы: ключевые ресурсы для реализации программы развития
	Февраль 2023
	Директор;
Зам. директора
	Определена Модель образовательной инфраструктуры школы: ключевые ресурсы для реализации программы развития

	8
	Разработка «дорожной карты» (план-график) по реализации мероприятий
Проекта
	Февраль 2023
	Директор;
Зам. директора
	Разработана «дорожную карту» (план-график) по реализации мероприятий
Проекта

	9.
	Разработка (актуализация) программы развития ОО, направленной на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики
	Февраль 2023
	Директор;
Зам. директора
	разработана (актуализирована) программа развития ОО, направленная на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики (основой для разработки мероприятий программы развития являются «дефицитарные» позиции)

	10
	Согласование программы развития образовательной организации с учредителем;
	Февраль-Март 2023
	Директор
	Согласована программа развития МБОУ «Сигнальненская СОШ» с учредителем

	Организационно-управленческое обеспечение внедрения Проекта

	6.
	Координация деятельности школьного координатора по внедрению Проекта»
	2023–
2024 годы
	Директор
	определено содержание деятельности МБОУ «Сигнальненская СОШ»

	7.
	Проведение совещаний по сопровождению внедрения Проекта 
	I квартал 2023года
	Директор;
Зам. директора
	определены процессы управления внедрением Проекта на уровне школы

	8.
	Участие в семинарах по методическому сопровождению внедрения Проекта для управленческих команд школ
	Февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023 г.;
Февраль, май, сентябрь, ноябрь 2024 г.;
	Директор;
Зам. директора
	определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне образовательной организации

	Организационно-методическое обеспечение внедрения Проекта

	10
	Участие в информационно-образовательном семинаре «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта 
	сентябрь 2023 г.
	Директор;
Зам. директора
	обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд, педагогов, реализующих в режиме апробации Проекта 

	11
	Использование методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе «Школа Минпросвещения России»
	октябрь 2023 г.
	Директор;
Зам. директора
	Организована работа методических служб

	12.
	Использование методических рекомендаций ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам внедрения Проекта 
	2023-2024 года
	Директор;
Зам. директора
	Использование публикаций опыта работы в рамках Проекта

	13
	Участие в серии консультационных вебинаров для регионального методического актива по разработке и реализации модели методического сопровождения педагогических команд «Школ Минпросвещения России»
	IV квартал 2022 года
I–IV кварталы 2023–
2024 годы
	Директор;
Зам. директора;
Руководители ШМО
	Организовано профессиональное развитие членов школьного методического актива 

	14.
	Вовлечение к реализации программы развития широкий круг заинтересованных
лиц – родительскую общественность, детское движение школьников,
попечительский и управляющих советов школы, профессиональные педагогические ассоциации и т.д.;
	2023-2024 года
	Директор;
Зам. директора
	Участие в реализации программы развития широкий круг заинтересованных лиц

	Кадровое обеспечение внедрения Проекта

	12.
	Методическое сопровождение профессионального сообщества «Школа Минпросвещения-66»
	ежегодно
	Директор;
Зам. директора;
Руководители ШМО
	Использование публикаций опыта работы в рамках Проекта

	13.
	Научно-методическое сопровождение реализации проекта «Школы Министерства просвещения»
	ежегодно
	Директор;
Зам. директора;
Руководители ШМО
	обеспечена методическая поддержка педагогическим работкам и управленческим кадрам по вопросам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

	14.
	Повышение квалификации для педагогических работников образовательных организаций: 
«Формирование школьных управленческих команд в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»;
Медиакомпетентность педагога в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	ежегодно
	Директор;
Зам. директора 
	обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	15.
	Повышение квалификации педагогических работников по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»
	I–II кварталы 2023
 года
	Директор;
Зам. директора
	обеспечено повышение квалификации педагогических по внедрению и реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	16.
	Участие в онлайн-стажировках,  иммерсивных мастерских «Школы Министерства просвещения»
	Март, октябрь 2023,
Январь, апрель 2024
	Директор;
Зам. директора
	обеспечено повышение квалификации педагогических по внедрению и реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	17.
	Участие в стратегических сессиях для руководителей «Модель системы управления качеством образования: мотивирующий мониторинг»
	I квартал 2023 года
	Директор;
Зам. директора
	обеспечено повышение квалификации педагогических по внедрению и реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	18.
	Участие в хакатоне «Школа будущего: векторы перезагрузки»
	III квартал 2023 года
	Директор;
Зам. директора
	обеспечено повышение квалификации педагогических по внедрению и реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	Мониторинг готовности муниципалитетов к внедрению Проекта

	19.
	Проведение контроля готовности по внедрению Проекта 
	I–IV кварталы 2023 года
	Директор;
Зам. директора
	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «Сигнальненская СОШ» к внедрению Проекта 

	20.
	Проведение экспертизы программ развития МБОУ «Сигнальненская СОШ»
	II квартал 2023 года
	Директор;
Зам. директора
	обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «Сигнальненская СОШ» к внедрению Проекта 

	Информационное обеспечение апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

	21.
	Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках внедрения Проекта 
	ежегодно
	Директор;
Зам. директора
	Публикации в средствах массовой информации

	22.
	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью, по вопросам внедрения Проекта «Школа Минпросвещения России»
	ежегодно
	Директор;
Зам. директора
	Публикации в средствах массовой информации




