

Приложение к приказу Управления образования от 30.12.2021 № 3 269 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению поэтапного введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего и обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Нижнетуринского городского округа»

Примерный План мероприятий (Дорожная карта) по обеспечению введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в

(наименование ОО)

Цель: создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации нового ФГОС начального общего образования (утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286), ФГОС основного общего образования (утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287).

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО.	
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО	Май 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО	
3	Проведение просветительских	в течение учебного года	Аналитические отчеты о проведенных	

	мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся		просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов	
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ФГОС ООО	
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО	
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2022г	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	март 2022 года	Аналитическая справка	
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ООО				

8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	
9	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль –март 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ООО	
10	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	
11	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, ООО основной образовательной программы НОО, ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО, ООО. Основная образовательная программа НОО, ООО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
12	Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО и в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы	
13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая с 2022 года ежегодно	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО.	

14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 31 августа ежегодно	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	
15	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО, ООО с приложением данного списка	
16	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	
17	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке	

			результатов образования: предметных, метапредметных, личностных В соответствии с новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО				
18	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	
19	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	
20	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планом МО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО	
21	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО, ФГОС ООО	
22	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	
23	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО				

24	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	
25	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы		
26	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО	
27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ООО

28	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	
29	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
30	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО,	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле	

	ФГОС представление результатов	ООО,		образовательной организации.	
31	Информирование о нормативноправовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО		Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО					
<...>	<...>		<...>	<...>	
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО					
<...>	<...>		<...>	<...>	